

СОГЛАСОВАНО

И.о. первого проректора - проректора по учебной работе

С.И. Ивасишин

" " 2022 г.

И.о. проректора по развитию, директор ФПД

Н.А. Чистова

" " 2022 г.



Г.М. Машков
2022 г.

ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ

СПбГУТ - Федеральная Инновационная Площадка (проект АКТ (ф) СПбГУТ "Центр современных инфокоммуникационных сетей и систем")

(наименование проекта)

Наименование направления развития (в соответствии с Программой развития СПбГУТ до 2025 года):

Системное развитие образовательной деятельности

Руководитель проекта

Директор АКТ (ф) СПбГУТ - Топанов Александр Павлович

1. Генеральная цель проекта развития

Разработка механизма внедрения образовательных программ инфокоммуникационных вендеров в учебный процесс

2. Задачи, которые решает проект

Открыть подразделение инфокоммуникационного вендера на базе АКТ(ф)СПбГУТ, внедрить новую учебную программу, тиражировать полученный опыт; разработка методических рекомендаций по улучшению и совершенствованию механизма внедрения образовательных программ вендеров в учебный процесс

3. Мероприятия Программы развития СПбГУТ до 2025 года, в рамках которых реализуется проект

Формирование набора современных знаний и умений, необходимых выпускникам для использования возможностей современных цифровых технологий. Повышение качества учебных результатов и результатов социализации обучающихся. Внедрение инновационных методов организации образовательного процесса.

4. Обоснование необходимости реализации проекта:

Приказ Минобрнауки России от 03.03.2022 №195 «Об утверждении перечня организаций, отнесенных к федеральным инновационным площадкам, составляющим инновационную инфраструктуру в сфере высшего образования и соответствующего дополнительного профессионального образования, на 2022 год» (Зарегистрировано в Минюсте России 19.05.2022 № 68520).

5. Начало реализации проекта

20.05.2022

6. Окончание реализации проекта

30.12.2023

7. Стоимость реализации проекта в 2022 году:

100 000,00 рублей

Общая стоимость проекта:

200 000,00 рублей

8. Перечень этапов реализации проекта

№ этапа	Наименование этапа	Сроки проведения	Стоимость этапа, руб.	Результат исполнения
1	Разработка и внедрение образовательных программ и методик подготовки кадров для цифровой экономики	2022 год	100 000,00	Открыто подразделение вендера на базе АКТ(ф)СПбГУТ, обучены сотрудники
2	Совершенствование материально-технического обеспечения учебного процесса	2023 год	100 000,00	Приобретена компьютерная техника, внедрена новая учебная программа инфокоммуникационного вендера в учебный процесс, тиражируется полученный опыт
	Всего		200 000,00	

9. Ожидаемые результаты реализации проекта

Получен практический опыт по внедрению новой учебной программы инфокоммуникационного вендера в учебный процесс. Повышение конкурентоспособности молодых специалистов. Внедрение современных образовательных и профессиональных стандартов.

10. Целевые индикаторы реализации проекта

№ п/п	Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Значение целевого индикатора	
			Утверждено в государственной программе, отраслевой дорожной карте или Программе развития СПбГУТ до 2025 года на тот год, в котором планируется завершить проект	Планируется к достижению по окончании реализации проекта
1.	Внедрена новая учебная программа телекоммуникационного вендера в учебный процесс АКТ(ф)СПбГУТ	да/нет	нет*	да

** фактическое значение показателя на 20.05.2022

11. Смета затрат по проекту (в разбивке по годам) представлена в Приложении № 1.

12. Ресурсное обеспечение проекта развития

12.1. Финансовое обеспечение проекта (в разбивке по этапам и годам) - представлено в Приложении № 2.

12.2. Кадровое обеспечение проекта (состав исполнителей, численность и характеристика исполнителей, их квалификация) - представлено в Приложении № 3.

12.3. Техническое обеспечение проекта - представлено в Приложении № 4.

12.4. Заявка на включение сведений в план-график закупок (расходов) на 2022 финансовый год представлена в Приложении № 5

Руководитель проекта

подпись

дата

Топанов А.П.

ФИО

Ответственный исполнитель проекта

подпись

дата

Живаев И.М.

ФИО

Нач. отдела стратегического развития СПбГУТ

подпись

дата

Трунина И.Ю.

ФИО

